TERMINSKI PLAN IZVAJANJA DEL - VRTEC LAPORJE

Pričetek del 11.10.2018	TEDNI - V LETU	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	TEDNI	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
	DNEVI	4	11	18	25	32	39	46	53	60	67	74	81	88	95	102	109	116	123	130	137	144	151	158	165	172	179	186	193	200	207	214	221	228	235	242	249	256	263	270	277	284	291	298	305	312	319	326	333	340	347	354	361	365
Pripravljalna dela																																																								
Gradbena dela																																																								
Montažna																																																								
Obrtniška dela																																																								
Zunanja ureditev																																																								
Strojne instalacije - zunanje instalacije																																																								
Strojne instalacije -notranje instalacije																																																								
Elektro instalacije - zunaj																																																								
Elektro instalacije - znotraj																																																								
Elektroinstalacije - MSE																																																								
Tehnični pregled																																																								
Primopredaja																																																								

Izvajalec mora izdelati in predložiti podroben terminski plan izvajanja del, ki mora biti usklajen s tem planom!