TERMINSKI PLAN IZVAJANJA DEL - KUHINJA 2.OŠ SLOVENSKA BISTRICA																
VRSTA DEL	**TEDEN**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**
Pripravljalna dela	19.7. - 23.7.2109															
Rušitvena dela	23.7. - 31.7.2019															
Gradbena dela	29.7. - 14.9.2019															
Obrtniška dela	14.8. - 11.10.2019															
Okolje	16.9. - 11.10.2019															
Strojne instalacije	26.8. - 13.9.2019; 23.9. - 11.10.2019															
Elektro instalacije	26.8. - 13.9.2019; 23.9. - 11.10.2019															
Oprema	7.10. - 11.10.2019															
Zagon	14.10. - 18.10.2019															
Primopredaja - tehnični pregled	21.10. - 25.10.2019															