TERMINSKI PLAN IZVAJANJA DEL - BAZEN SLOVENSKA BISTRICA

2019

VRSTA DEL	FAZA	
Pripravljalna dela	1	16.9. -20.9.2019
Rušitvena dela	1	23.9. - 4.10.2019
Gradbena dela	1	30.9. - 29.10.2019
Obrtniška dela	1	21.10. - 29.10.2019; 16.12. - 27.12.2019
Strojne instalacije	1	21.10. - 1.11.2019; 18.11. - 13.12.2019
Elektro instalacije	1	21.10. - 1.11.2019; 18.11. - 13.12.2019
Okolje	1	11.11. - 13.12.2019
Rušitvena dela	2	17.2. - 28.2.2020
Gradbena dela	2	24.2. - 3.4.2020; 27.4. - 8.5.2020
Obrtniška dela	2	16.3. - 17.4.2020
Tehnološka oprema	2	30.3. - 8.5.2020
Okolje	2	13.4. - 8.5.2020
Primopredaja	2	11.5. - 15.5.2020