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V.  NAMEN IN CILJI SPREJEMA DOKUMENTA 

 

Predmetni dokument predvideva rekonstrukcijo LC Pečke – Slovenska Bistrica VI. faza. 

Obstoječe vozišče je v asfaltni izvedbi. Vrednost obravnavane investicije znaša 402.981,56 € z 

DDV (stalne cene, marec 2021). 

 

Obstoječe stanje vozišča je zaradi dotrajanosti voziščne konstrukcije  neravno (posedki, 

kolesnice) na določenih mestih so opazne zmrzlinske poškodbe (mrežaste razpoke, popolne 

deformacije asfalta kot so krušenje in luščenje asfaltnih zmesi). Zaradi dotrajanosti voziščne 

konstrukcije je sanacija nujno potrebna. Vzdrževanje v smislu zagotavljanja varnosti ni več 

mogoče, tako da je upravičenost gradnje utemeljena. Odvodnjavanje se ohranja in očisti. 

Obstoječe prepuste je potrebno po potrebi podaljšati, zamenjati ter izdelati iztočne glave ter 

vtočne jaške. 

 

Z realizacijo ciljev investicije bo investitor: 

• zagotovil večjo prometno varnost udeležencev v prometu, 

• izboljšal dostopnost do občine Makole, 

• razbremenil ostale ceste, uporabljene v primeru nedostopnosti predmetnega cestnega 

odseka, 

• ohranil urejen izgled območja, 

• izboljšal kakovost življenja prebivalcev, 

• pripomogel k enakomernejšemu razvoju naselij, do katerih vodi cesta, ki je predmet obnove 

ter s tem k zvišanju razvojnega potenciala območja. 

 

Temeljni razlog investitorja za izvedbo predmetne investicije je ureditev ustrezne cestne 

infrastrukture ter s tem zagotovitev prometne varnosti, ustreznih bivanjskih razmer in razvojnih 

možnosti območja.  

 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

 

Občina Slovenska Bistrica bo sredstva za izvedbo investicije v višini 402.981,56 eur z DDV 

zagotovila iz lastnih proračunskih sredstev. 

 

  



  

 

VII.  PREDLOG SKLEPA 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo ter v kolikor ne bo 

pripomb, sprejme naslednji sklep: 

 

 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) »Rekonstrukcija LC Pečke – Slovenska Bistrica VI. faza«. 

 

Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta ter za 

spremembe v načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne za 

odobritev ali realizacijo sofinancerskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo.  

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

 

Milan Ozimič 

Vodja Oddelka za okolje in prostor  

 

mag. Branko ŽNIDAR 

Direktor občinske uprave 
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- DIIP »Rekonstrukcija LC Pečke – Slovenska Bistrica VI. faza« 
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1 UVODNA POJASNILA 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016 (v nadaljevanju: 
Uredba), v svojem 11. členu določa, da Dokument identifikacije investicijskega projekta (v 
nadaljevanju: DIIP) vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih 
ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati. DIIP vsebuje opise 
tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o 
nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije. 
 
Predmetna investicija obravnava VI. fazo rekonstrukcije lokalne ceste Pečke – Slovenska 
Bistrica, in sicer na odseku Kočno ob Ložnici do Ložnice v dolžini 1.355 m. Vrednost 
obravnavane investicije znaša 402.981,56 EUR z DDV (stalne cene, marec 2021). V skladu s 4. 
členom Uredbe je potrebno za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 
500.000 EUR zagotoviti najmanj DIIP.  
 
Kadar investicijski program v skladu z določili Uredbe ni obvezen, se šteje DIIP za investicijski 
program in predstavlja osnovo za odločitev o investiciji, zato DIIP poleg obvezne vsebine 
vsebuje še: 

 analizo stroškov in koristi, skupaj s predstavitvijo tistih stroškov in koristi, ki jih ni 
mogoče izraziti v denarnih enotah in/ali analizo stroškovne učinkovitosti za posamezne 
variante; 

 obravnavo variant in predstavitev optimalne variante; 

 prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta. 
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2 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, FINANCERJU, UPORABNIKU IN 
IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI 
ODGOVORNIH OSEB  

  Investitor in upravljavec investicije 

Naziv OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

Naslov Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba Dr. Ivan Žagar, župan 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon +386 (0) 2 843 28 00 

Spletna stran http://www.slovenska-bistrica.si   

E-poštni naslov obcina@slov-bistrica.si 

Davčna številka 49960563 

Matična številka 5884250 

 
 

2.2   Izdelovalec investicijske dokumentacije 

Naziv RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA 

Naslov Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba Tomaž Repnik, v.d. direktorja 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon (02) 843 02 46 

E-naslov http://www.ric-sb.si  

E-pošta info@ric-sb.si  

Davčna številka 72326018 

Matična številka 1510045 

http://www.slovenska-bistrica.si/
http://www.ric-sb.si/
mailto:info@ric-sb.si
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3 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO   

3.1   Analiza stanja za Podravsko regijo 

Investicija se načrtuje na območju Občine Slovenska Bistrica. Občina je locirana znotraj 
Podravske statistične regije, ki se uvršča v kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija.  
 
Podravska statistična regija s površino 2.170 km2 obsega 10,7 % slovenskega ozemlja in je peta 
največja slovenska statistična regija. Regija na svoji zahodni strani meji na Koroško in Savinjsko 
regijo, na svoji vzhodni strani pa s Pomursko regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na 
jugu pa na Republiko Hrvaško. 
 
SLIKA 1: PODRAVSKA REGIJA Z OBČINO SLOVENSKA BISTRICA 

 
 
Regijo sestavlja 678 naselij. V regiji je po podatkih Statističnega urada RS na dan 1. 1. 2020 
živelo 325.994 prebivalcev. Delež prebivalstva v strukturi prebivalstva Republike Slovenije je v 
zadnjih nekaj letih konstanten. 
 
TABELA 1: PREBIVALSTVO V PODRAVSKI REGIJI 2004-2020 (NA DAN 1.1.) 

Leto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Slovenija 1.996.433 1.997.590 2.003.358 2.010.377 2.025.866 2.032.362 2.046.976 

Podravska regija 319.426 319.114 319.235 319.706 321.781 322.900 323.343 

Delež 16,00 15,97 15,93 15,90 15,88 15,89 15,79 

 

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Slovenija 2.050.189 2.055.496 2.058.821 2.061.085 2.062.874 2.064.188 2.065.895 

Podravska regija 323.119 323.534 323.238 323.328 323.356 321.493 322.043 

Delež 15,76 15,74 15,70 15,69 15,68 15,57 15,59 

 

Leto 2018 2019 2020 

Slovenija 2.066.880 2.080.908 2.095.861 

Podravska regija 322.058 324.104 325.994 

Delež 15,58 15,58 15,55 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
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Gostota prebivalstva v Podravski statistični regiji močno presega slovensko povprečje. 
 
TABELA 2: GOSTOTA PREBIVALSTVA V PODRAVSKI REGIJI (NA DAN 1. 1. 2020) 

  Površina 
v km2 

Št. preb. Preb./km2 

Slovenija 20.273 2.095.861 103,4 

Podravska regija 2.170 325.994 150,2 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Gre za regijo z velikimi razvojnimi problemi, v okviru katere je koncentracija gospodarskih 
dejavnosti in prebivalstva na nekaterih območjih v preteklosti povzročila različne pogoje za 
življenje in delo (razlike v prostorski razporeditvi delovnih mest, stopnji brezposelnosti, v 
izobrazbeni strukturi prebivalstva) ter neenakomerno dostopnost do gospodarske in družbene 
infrastrukture znotraj regije. Problemi so še posebej izraziti v strukturno zaostalih in 
ekonomsko, razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno usmeritvijo, v območjih z 
demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca, v ekonomsko in socialno 
nestabilnih območjih.  
 
Indeks razvojne ogroženosti za Podravje (regija NUTS 3) za programsko obdobje 2014-2020 
znaša 123,9 (Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 
2014-2010; Uradni list RS, št. 34/2014). 
 
Zaradi različnih geografskih možnosti, gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj regije 
precejšnje razlike v razvitosti občin. S finančno in gospodarsko krizo so se razmere v regiji še 
poslabšale.  
 
Gospodarska moč Podravske regije, merjena z BDP, je pod slovenskih povprečjem. V letu 2019 
je bilo v Podravski regiji ustvarjenega 12,7 % BDP države. BDP te regije je znašal 18.887,00 EUR 
na prebivalca, kar predstavlja 81,5 % slovenskega povprečja.  
 
SLIKA 2: BDP NA PREBIVALCA, PRIMERJALNO Z DRŽAVNIM POVPREČJEM TER NAJBOLJ IN NAJMANJ RAZVITO 
REGIJO, V OBDOBJU 2000-2019 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
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Po podatkih za mesec december 2020 je bilo v Podravski statistični regiji 130.793 delovno 
aktivnih prebivalcev (po prebivališču), registrirana brezposelnost pa je bila 10,5 %. V istem 
obdobju je ta stopnja na državni ravni znašala 8,9 %. 
 
V Podravski regiji se nahaja 6.486,97 km javnih cest, od tega 6.723 km državnih in 32.291 
občinskih. 
 
TABELA 3: DOLŽINE CEST V PODRAVSKI REGIJI 

Tip Opis tipa Dolžina v m 

AC avtoceste (štiri in večpasovne) 106.172 

G1 A glavne ceste 1. reda 
odsek s fizično ločenimi voznimi pasovi 

7.773 

G1 O glavne ceste 1. reda 
običajni odsek 

76.829 

R1 regionalne ceste 1. reda 61.452 

R2 A regionalne ceste 2. reda 
odsek s fizično ločenimi voznimi pasovi 

8.792 

R2 O regionalne ceste 2. reda 
običajni odsek 

184.404 

R3 regionalne ceste 3. reda 316.647 

RT regionalne turistične ceste 88.148 

LC lokalne ceste 1.678.698 

LG glavne mestne ceste 22.030 

LZ zbirne mestne ceste 120.475 

LK mestne (krajevne) ceste 218.890 

JP javne poti 3.576.544 

KJ javne poti za kolesarje 20.120 

 Skupaj 6.486.974 
Vir: Banka cestnih podatkov, 2021. 

 
 

3.2   Analiza stanja za občino Slovenska Bistrica 

Občina Slovenska Bistrica leži na stičišču Pohorja, Haloz ter Dravsko - Ptujskega polja in velja 
za eno večjih občin v podravski regiji. Meji z občinami Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče - 
Slivnica, Rače - Fram, Kidričevo, Majšperk, Makole, Poljčan, Slovenske Konjice, Oplotnica, 
Zreče.  Razprostira se na 260,1 km2 in nudi prostor 25.827 prebivalcem (Statistični urad RS, 
2021). 
 
Gostota poseljenosti v občini je pod slovenskim povprečjem in znaša 98,3 prebivalcev/km2. 
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša 8,3 % (ZRSZ, avgust 2020) in je pod 
slovenskim povprečjem, ki znaša 9,1 % v enakem obdobju. Povprečna mesečna neto plača je 
v avgustu 2020 znašala 1.091.29 € EUR, kar je pod slovenskim povprečjem.  
 
Koeficient razvitosti občine Slovenska Bistrica za leti 2020 in 2021, izračunan na podlagi 
Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin, Ur.l.RS št. 78/19, znaša 1, s čimer se občina 
uvršča v povprečje razvitosti občin v Sloveniji. Zaostaja predvsem v infrastrukturni 
opremljenosti, ki je predpogoj za gospodarski in socialni razvoj.  
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Gospodarstvo s svojimi dejavnostmi je bistveni dejavnik razvoja in napredka v občini. 
Prevladuje predelovalna industrija, ki predstavlja 2/3 gospodarstva (proizvodnja kovinskih 
izdelkov s poudarkom na aluminiju, živilsko predelovalna industrija), sicer pa se cca. 25 % 
podjetij ukvarja z ne-storitvenimi dejavnostmi. 
 
Največja prednost razvojnih možnosti mesta in Občine Slovenska Bistrica je ugodna strateška 
lega, saj leži na križišču poti v smeri Maribora, Ptuja, Ljubljane in Rogaške Slatine. V neposredni 
bližini poteka vzhodna smer slovenskega avtocestnega križa, v smeri proti Madžarski in 
Hrvaški. 
 
Občina Slovenska Bistrica se ponaša s številnimi naravnimi znamenitostmi ter kulturnimi in 
zgodovinskimi spomeniki. Velik del teh je občina razglasila z odlokom o zaščiti znamenitosti in 
spomenikov. Veliko, predvsem kulturnih spomenikov, pa je v preteklih dveh desetletjih tudi 
obnovila in zavarovala pred propadom. Naravna in kulturna dediščina v občini predstavlja 
neprecenljivi del gospodarskih in turističnih možnosti prihodnjega razvoja tega območja. 
 
V občini Slovenska Bistrica se nahaja 85.363 m državnih cest in 619.496 m javnih cest, skupna 
dolžina cest pa znaša 662.074 m. 
 
TABELA 4: DOLŽINE CEST V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA 

Tip Opis tipa Dolžina v m 

AC avtoceste (štiri in večpasovne) 13.427 

G1 A glavne ceste 1. reda 
odsek s fizično ločenimi voznimi pasovi 

0 

G1 O glavne ceste 1. reda 
običajni odsek 

6.580 

R1 regionalne ceste 1. reda 6.236 

R2 A regionalne ceste 2. reda 
odsek s fizično ločenimi voznimi pasovi 

0 

R2 O regionalne ceste 2. reda 
običajni odsek 

16.335 

R3 regionalne ceste 3. reda 8.317 

RT regionalne turistične ceste 34.458 

LC lokalne ceste 217.634 

LG glavne mestne ceste 0 

LZ zbirne mestne ceste 0 

LK mestne (krajevne) ceste 0 

JP javne poti 359.087 

KJ javne poti za kolesarje 0 

 Skupaj 662.074 
Vir: Banka cestnih podatkov, 2021. 

 

3.3   Razlogi za investicijsko namero 

Ceste, ki so bile zgrajene pred 15 leti in več, največkrat ne zadoščajo potrebam sedanjega 
prometa ali pa so dotrajane. Na cestah se pojavljajo mrežaste razpoke in poškodbe, nastale 
zaradi preobremenjenih cest, ki jih ni mogoče zadovoljivo sanirati z rednimi vzdrževalnimi deli, 
temveč je potrebno vključiti večje obsege sanacijskih in obnovitvenih del. Na določenih 
območjih so ceste slabo prevozne in povzročajo škodo na vozilih.  
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Predmetni projekt predvideva obnovo LC 440100 Slovenska Bistrica-Pečke, na odseku Kočno 
ob Ložnici do Ložnice v dolžini 1.355 m in širino vozišča 5,20 m. Obstoječe vozišče ceste je v 
asfaltni izvedbi, povprečne širine 5,0 m.  
 
Vozišče je poškodovano, pojavljajo se neravnine in posedki, vidne so mrežne razpoke, kar kaže 
na neodpornost voziščne konstrukcije na zmrzovanje. Robovi vozišča so polomljeni. 
Odvodnjavanje padavinske vode je urejeno z zemeljskimi odvodnimi jarki, ki so vezani na 
prečne prepuste in potok Ložnica.  
 
Cesta je obremenjena predvsem z lokalnim prometom osebnih vozil. Lokalna cesta Pečke-
Slovenska Bistrica predstavlja pomembno prometnico, ki mesto Slovenska Bistrica povezuje z 
občino Makole ter s širšim haloško-dravinjskim področjem, s katerega se vsakodnevno na delo 
v Slovensko Bistrico vozi večje število delavcev. Veliko število oseb s tega območja 
vsakodnevno uporablja tudi železniški prevoz z vstopno/izstopno postajo Slovenska Bistrica; 
predmetna lokalna cesta namreč povezuje železniško postajo Slovenska Bistrica z omenjenim 
področjem. 
 
Za zagotovitev nadaljnje prevoznosti in prometne varnosti je obnova vozišča na 
obravnavanem delu LC 440100 Pečke - Slovenska Bistrica, nujno potrebna. Vzdrževanje v 
smislu zagotavljanja varnosti in normalne prevoznosti brez tega namreč ni več mogoče. 
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4 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA 

4.1   Opredelitev razvojnih možnosti 

Lokalna cesta Slovenska Bistrica-Pečke je v zelo slabem stanju ter kot takšna nujno potrebna 
obnove. Občina Slovenska Bistrica je predmetno cesto obnovila v več fazah: 

 V letu 2013 je bila izvedena I. faza obnove lokalne ceste Pečke–Slovenska Bistrica v 
središču naselja Kočno ob Ložnici.  

 Obnova cestišča v II. fazi je potekala v smeri proti Slovenski Bistrici in je bila izvedena v 
letu 2014.  

 V III. fazi v letu 2018 je bil obnovljen eden izmed bolj kritičnih delov omenjene lokalne 
ceste, in sicer od križišča za Laporje do obnovljenega dela na LC Slovenska Bistrica-
Pečke.  

 V IV. fazi v letu 2019 je potekala obnova ceste od križišča za Laporje do nivojskega 
prehoda z železniško progo. 

 V V. fazi pa je potekala obnova od križišča za Črešnjevec do železniške postaje 
Slovenska Bistrica.  

 
Namen investicije je, v skladu s predpisi na področju izgradnje in urejanja cestne 
infrastrukture, nadaljevati z obnovo LC 440100 Pečke - Slovenska Bistrica.  
 
Cilj investicije je obnova lokalne ceste LC 440100 Slovenska Bistrica - Pečke, na odseku Kočno 
ob Ložnici do Ložnice v dolžini 1.355 m in širini vozišča 5,20 m. 
 
Izvedba investicije bo pripomogla k: 

 izboljšanju stanja cestne infrastrukture v Krajevni skupnosti Laporje oz. v občini 
Slovenska Bistrica; 

 zvišanju prometne varnosti za vse udeležence prometa ter s tem zagotovitvi ukrepov 
za zmanjšanje števila prometnih nesreč; 

 zmanjšanju obremenitve okolja zaradi hrupa; 

 zmanjšanju onesnaženja okolja zaradi neustrezno urejenega cestišča (prašno 
cestišče,…); 

 dvigu kakovosti bivanja v Krajevni skupnosti Laporje; 

 zvišanju razvojnega potenciala območja. 
 
Ob tem velja poudariti, da lokalna cesta Slovenska Bistrica-Pečke predstavlja pomembno 
prometnico, ki tako mesto Slovenska Bistrica kot celotno občino povezuje z občino Makole ter 
s širšim haloško-dravinjskim področjem, s katerega se vsakodnevno na delo v Slovensko 
Bistrico vozi večje število delavcev. Veliko število oseb s tega področja se vsakodnevno 
poslužujejo tudi železniškega prevoza z vstopno/izstopno postajo Slovenska Bistrica; 
predmetna lokalna cesta namreč povezuje železniško postajo Slovenska Bistrica z omenjenim 
področjem. Z obnovo predmetne cestne infrastrukture bo tako storjen velik korak k 
zagotovitvi ustrezne lokalne cestne infrastrukture ter s tem izboljšanju prometnih razmer in 
cestne varnosti tako za lokalno prebivalstvo kot prehodne udeležence v prometu. 
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4.2   Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami 

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 kot strateški 
dokument in podlaga za črpanje sredstev iz skladov EU narekuje celotni pristop k 
teritorialnemu razvoju. Eden od ciljev tega pristopa je trajnostni razvoj urbanih in podeželskih 
območij. 
 
Strategija prostorskega razvoja RS je temeljni dokument za usmerjanje prostorskega razvoja 
države. Vključuje tri medsebojno povezane prostorske sisteme – urbano, infrastrukturo in 
krajino. Osnovni prostorski koncept temelji na policentrizmu, utemeljen na urbanih središčih 
različnega pomena, od mednarodnega, nacionalnega do regionalnega, ki podpirajo razvoj 
pripadajočih funkcionalnih območij.  
 
Podprta z infrastrukturo, imajo urbana središča ključno vlogo v uravnoteženem razvoju države 
kot ekonomska, trgovinska, izobraževalna, kulturna, stanovanjska in storitvena središča. 
Strategija poudarja potrebo po dvigu njihove konkurenčnosti skozi izboljšave na področju 
podjetništva, storitev in bivanjskih območij skozi urbano prenovo, ki vključuje izboljšanje 
pogojev za trajnostno mobilnost ter kakovost okolja v bivanjskih območjih. Vsekakor pa je za 
uravnotežen razvoj območja, tudi trajnostne mobilnosti, potrebno in nujno vplivati na razvoj 
infrastrukture v celotni krajini. 
  

Glavni cilj na področju trajnostnega razvoja v Sloveniji v obdobju 20142020 je povečanje 
konkurenčnosti in privlačnosti bivanjskih območij, kar je mogoče doseči z ustreznimi potmi, ki 
vodijo do teh. Zato je potrebno aktivnosti prednostno usmerjati v: reaktivacijo degradiranih 
območij in prostih, slabo izkoriščenih površin znotraj mest; celovito prenovo bivanjskih 
območij; izboljšanje kakovosti okolja z ukrepi na področju trajnostne mobilnosti in energetske 
učinkovitosti; povečanje odpornosti na podnebne spremembe; ohranjanje in aktiviranje 
naravnih in kulturnih potencialov; aktivno vključevanje prebivalstva; povečanje zmogljivosti in 
usposobljenosti lokalnih skupnosti za izvajanje celovitih razvojnih projektov ter urbane in 
agrarne prenove. 
  
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 
opredeljuje kot prednostni osi razvoja med drugim: 

 boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti; 

 gradnjo infrastrukture in  

 ukrepe za spodbujanje trajnostne mobilnosti  
ter povzema celostne ukrepe za trajnostni razvoj iz Partnerskega sporazuma. 
  
Regionalni razvojni program Podravske razvojno regije 2014-2020 kot temeljni strateški in 
programski dokument na regionalni ravni opredeljuje prednostne cilje regionalnega razvoja 
tudi na področju okolja, prostora in infrastrukture. V preteklem programskem obdobju se je 
na tem področju veliko vlagalo, kljub temu pa še vedno ostajajo številni razvojni projekti 
neizvedeni. Regionalni razvojni program v svojih opredelitvah povzema Strategijo 
prostorskega razvoja Slovenije, ki narekuje, da je potrebno na poselitvenih območjih usklajeno 
načrtovati dejavnosti. Na področju zagotavljanja večje privlačnosti bivanjskih območij se daje 
prednost prenovi pred posegi na nove površine. 
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Kot ključne regijske projekte Regionalni razvojni program opredeljuje celovito oskrbo Podravja 
s pitno vodo, celovito ureditev ravnanja z odpadnimi vodami, dostopnost do IKT na območju 
regije, trajnostno mobilnost in trajnostni turizem. 
 
Z obravnavano investicijo prispevamo k uresničevanju prej opredeljenih strateških prioritet 
države in regije. 
 
Proračun Občine Slovenska Bistrica vsako leto načrtuje proračunske izdatke tako za 
vzdrževanje občinskih cest kor tudi za investicije in investicijske vzdrževanje. Razgibanost 
terena, razpršena poselitev in velikost občine so razlog za velik obseg prometne infrastrukture 
in posledično relativno visoke proračunske izdatke za ta namen. 
 
Investicijski projekt je bo na podlagi tega DIIP uvrščen v Načrt razvojnih programov Občine 
Slovenska Bistrica za obdobje 2021-2024. 
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5 OPIS MOŽNIH VARIANT 

Investitor je presojal različne variante investicije, v smislu njenega obsega in izvedbenih 
alternativ, in sicer s stroškovnega in funkcionalnega vidika ter z vidika možnosti zagotavljanja 
potrebnih virov financiranja.  
 
Scenarij »z« investicijo za investitorja predstavlja stroške, kot jih obravnava ta DIIP. Tehnični 
podatki in opisi v tem DIIP so povzeti iz PZI – projekta za izvedbo, ki ga je marca 2013 izdelala 
družba Trasa d.o.o. in popisa del z oceno vrednosti investicije, ki jo je podala Komunala 
Slovenska Bistrica d.o.o. v marcu 2021. 
 

5.1   Varianta 0 – minimalna varianta ali varianta brez investicije 

Scenarij »brez« investicije za investitorja pomeni ohranjanje obstoječega stanja, ki na dolgi rok 
ni več vzdržno in pomeni nevarnost za vse udeležence v prometu, hkrati pa tudi oviro v 
nadaljnjem razvoju turizma na območju.  
 
Scenarij brez investicije pomeni tudi ohranjanje neprivlačne obstoječe površine, ki z 
estetskega vidika kazi območje in zmanjšuje kakovost življenja prebivalcev.  
 

5.2   Varianta 1 – investicija v rekonstrukcijo LC Pečke – Slovenska Bistrica  

Znotraj variante »z investicijo« se predvideva obnova odseka LC Pečke – Slovenska Bistrica v 
dolžini 1.355 m in širini vozišča 5,20 m. Varianta z investicijo zagotavlja urejeno prometno 
infrastrukturo, s čimer se realizira zastavljene načrte na področju zagotavljanja 
infrastrukturnega razvoja, poleg tega pa pomeni dvig stopnje varnosti v cestnem prometu. 
Izvedba investicije zasleduje zapisan namen in cilj ter prispeva k razvoju kraja in občine. 
 
Ocena stroškov investicije po projektantskem predračunu zajema: 

 gradbeno-obrtniška dela, 

 strokovni nadzor gradnje, 

 izdelavo varnostnega načrta in 

 koordinacijo za varnost in zdravje pri delu (VZD). 
 

V skladu s popisom del in predračunom projektanta znaša vrednost gradbeno obrtniških del 
po stalnih cenah 323.817,75 € brez DDV oz. 395.051,56 € z DDV, strošek gradbenega nadzora 
gradnje pa je ocenjen na 5.300,00 € brez DDV. Vključno z varnostnim načrtom v višini 400,00 
€ brez DDV in koordinacijo VZD v višini 800,00 € brez DDV znaša končna vrednost investicije 
330.312,75 € brez DDV oz. 402.981,56 € z DDV. 
 
Investicija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno 
določeno tehnično–tehnološko funkcijo. Realizacija investicije je pomembna z vidika ureditve 
cestne infrastrukture naselja, zagotovitve prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu 
ter zagotavljanju družbeno-gospodarskih učinkov, ki jih omogoča urejena prometna 
infrastruktura.  
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5.3   Izbira optimalne variante 

Pri izboru optimalne variante smo upoštevali kriterije, podane v spodnji tabeli. 
 
TABELA 5: KRITERIJI ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE IN NAVEDBA UGODNEJŠE VARIANTE GLEDE NA IZBRAN 
KRITERIJ 

Kriterij Ugodnejša varianta 

Stroški izvedbe posamezne variante Ugodnejša je varianta 0, saj ne povzroča nikakršnih investicijskih 
stroškov.  

Doseganje ciljev investicije Ugodnejša je varianta 1, saj v primeru variante brez investicije 
njeni cilji niso nikoli doseženi. 

Dinamika financiranja investicije Ker varianta 0 ne predvideva nobene dinamike financiranja, je 
primernejša varianta 1. 

Učinkovitost investicije, merjena s hitrostjo 
izvedbe investicije 

Ugodnejša je varianta 1, ki predvideva dokončanje investicije 
junija 2021 in s tem zagotovi ustrezno prometno varnost. Pri 
varianti 0 tega učinka ne moremo nikoli doseči. 

Vpliv na okolje Varianta 1 izkazuje bolj pozitiven vpliv na okolje, saj pomeni 
izboljšanje stanja okolja. V primeru variante 0 tega učinka ni, zato 
je varianta 1 primernejša. 

Finančna upravičenost investicije Varianta 1 sicer izkazuje negativne vrednosti FNSV, vendar ne 
moremo reči, da je zaradi tega varianta 0 ugodnejša, saj v tem 
primeru nimamo finančnih izračunov. Obe varianti sta glede na 
dani kriterij izenačeni.  

Ekonomska upravičenost investicije Ugodnejša je varianta 1, saj izkazuje širše družbene koristi za 
območje občine in širše. Kazalniki ekonomsko-družbene 
upravičenosti investicije so pozitivni. 

 
TABELA 6: DOSEŽENI REZULTATI PO POSAMEZNI VARIANTI 

Varianta Doseženi rezultat 

Varianta 0 3 
Varianta 1 6 

 
Glede na rezultate ocenjevanja je kot optimalna varianta izbrana varianta 1, torej varianta z 
investicijo.  
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6 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

6.1   Določitev vrste investicije  

Investicija predstavlja rekonstrukcijo obstoječe javne infrastrukture oz. lokalne ceste. 
 

6.2   Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah 

Ocena investicijskih stroškov je podana na podlagi popisa del z oceno vrednosti, ki jo je izdelalo 
podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o v mesecu marcu 2021.  
 
Skupna vrednost projekta je ocenjena na 402.981,56 € z DDV.  
 
Planirano je, da se bodo izvedbena dela začela maja 2021, zaključek investicije pa je predviden 
najkasneje julija 2021. 
 
TABELA 7: PREGLED VREDNOSTI INVESTICIJE PO STALNIH CENAH  

      Leto 2021   

  Strošek Brez DDV DDV Z DDV 

1.0 Gradbena dela 323.812,75 71.238,81 395.051,56 

2.0 Nadzor 5.300,00 1.166,00 6.466,00 

3.0 Varnostni načrt 400,00 88,00 488,00 

4.0 Koordinacija VZD 800,00 176,00 976,00 

  Skupaj 330.312,75 72.668,81 402.981,56 

 
 

6.3   Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 

Planira se, da bo investicija izvedena najkasneje do konca julija 2021. Ocena vrednosti je bila 
podana marca 2021. Ker je predvidena dinamika investiranja krajša od enega leta, je vrednost 
investicije po tekočih cenah enaka vrednosti investicije po stalnih cenah in je posebej ne 
prikazujemo. 
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7 OPREDELITEV OSNOVNIH TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH REŠITEV V OKVIRU 
INVESTICIJE 

Izvede se preplastitev vozišča ceste s predhodno lokalno sanacijo močno poškodovanih mest 
(zamenjava spodnjega ustroja voziščne konstrukcije) ter dopolni odvodnjavanje meteornih 
voda. Vozišče ceste se razširi na 5,20 m. 
 

Novi komunalni vodi niso predvideni. Elementi LC na obravnavanem pododseku dovoljujejo 
hitrost 50 km/h. Cesta poteka znotraj naselja (administrativno omejena hitrost na 50 km/h) 
po ravninskem terenu.  
 

TRASIRNI ELEMENTI 

Projektna hitrost: 
Obstoječi elementi omogočajo Vr = 50 km/h.  

 
Horizontalni in vertikalni elementi: 
elementi ceste se ohranjajo. 
 
Prečni prerez: 
Predlaga se naslednji prerez ceste  
 

- vozišče  2  x 2,10 = 5,20 m 
- bankina  2 x 0,50 m do 0,75 m  

 
OPOMBA:   
V območju vkopne brežine se izvede asfaltna mulda širine 0,50 m. 
 

OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV 

a) Preddela 

Potrebno je označiti in zavarovati gradbišče oz. postaviti odgovarjajočo prometno 
signalizacijo. 
 
Zakoličiti je potrebno os predvidene trase ceste. Zakoličiti, zaščititi ali prestaviti je potrebno 
obstoječe komunalne vode, da ne bo prišlo do nepotrebnih poškodb.  

 
b) Spodnji ustroj - zemeljska dela in temeljenje  

Izkopi: 
Večjih izkopov ni. Izkopi se pojavljajo v območju razširitve ceste in na močno poškodovanih 
mestih. 
Izkopni material se odpelje v trajno deponijo. 
Ruševine gradbenih odpadkov se odpeljejo v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov. 
 
Nasipi: 
Nasipov ni, razširitve se izvedejo v brežino.  
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c) Zgornji ustroji – voziščne konstrukcije  

Potrebna voziščna konstrukcija za projektirano dobo 10 let je naslednja: 
 
Novogradnja – razširitve in lokalne sanacije 
- bitumenski beton AC 11 surf B50/70; A3       4 cm 
- bituminizirani drobljenec AC 22 base B50/70, A3     6 cm 
- tamponski drobljenec TD 32   25 cm 

- kamnita posteljica     30 cm 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Skupaj  deb. zg. ustroja    65 cm 
 
Močno poškodovana nenosilna mesta vozišča se lokalno sanirajo tako, da se izvede zamenjava 
voziščne konstrukcije. Obstoječa konstrukcija se odstrani v globino 55 cm, uredi se planum 
izkopa in izvede zasip s kvalitetnim tamponskim materialom (peščeno-prodnim ali drobljenim 
kamnitim materialom), ki je odporen proti zmrzovanju. Preostali del obstoječega asfaltnega 
vozišča se očisti in pobrizga z bitumensko emulzijo. Na tako pripravljeno osnovo se izvede 
asfaltna izravnava v minimalni debelini 6 cm, z zmesjo bituminiziranega drobljenca 0/22 mm.   

 
Nadgradnja na obstoječe asfaltno vozišče  
- bitumenski beton AC 11 surf B50/70; A3                    4 cm 
- asfaltna izravnava AC 22 base B50/70, A3 – min deb.           6 cm 
 

d) Odvodnjavanje 

Obstoječe odvodnjavanje vozišča in obcestnega sveta se izvaja z zemeljskimi jarki in muldami.    
 
Sistem odvodnje z zemeljskimi jarki se v glavnem ohranja izven strnjenega naselja. Revizijski 
jaški so prereza 60 cm. Kanalizacija se izvede z elementi iz PVC snovi, na peščeni podlagi. Cevi 
so prereza 25 oz. 30 cm. 
 
V območju vkopnih brežin se izvedejo asfaltne mulde širine 0,50 m. Na odsekih s padcem 
nivelete ceste nad 4 %, se jarki, zaradi zaščite pred erozijo, obložijo z betonskimi kanaletami. 
Prepusti se po potrebi podaljšajo in opremijo z vtočnimi jaški in glavami. 

 

PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA  

Prometna signalizacija in prometna oprema, ki se postavi oz. izriše, mora biti  v skladu s 
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 
59/18 in 63/19).  
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8 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 

8.1   Predhodna idejna rešitev ali študija 

Za investicijo je izdelana naslednja dokumentacija:  

 PZI za obnovo lokalne ceste Slovenska Bistrica – Pečke, Trasa d.o.o., julij 2013; 

 Popis del z oceno vrednosti investicije, Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., marec 
2021. 
 

8.2   Opis lokacije 

8.2.1   Makrolokacija 

Investicija se bo izvajala na območju občine Slovenska Bistrica, v podravski regiji. Obravnavano 
območje investicije se nahaja v Krajevni skupnosti Laporje. 
 
Prostorski akti, ki veljajo na območju gradnje, so: 

 Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan- prostorski del- občine 

Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 

35/94, 41/97, 72/99, 59/03,131/2004, 47/06 in 53/11); 

 Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini 
Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list 
RS, št. 91/15, 15/16). 

8.2.2   Mikrolokacija 

Nameravana investicija izgradnje prometne infrastrukture se bo izvedla v katastrski občini k.o. 
769 Laporje. Predviden odsek obnovljene ceste je označen z rdečo barvo. 
 
SLIKA 3: PRIKAZ CESTNEGA ODSEKA, PREDVIDENEGA ZA OBNOVO V VI.FAZI 

 
Vir: www.piso.si 
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8.3   Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe 

Vrednost investicije je ocenjena na 402.981,56 € z DDV. Investicijski stroški vključujejo: 

 gradbena dela, 

 obnovo dveh avtobusnih postajališč, 

 gradbeni nadzor, 

 izdelavo varnostnega načrta in 

 koordinacijo VZD. 
 
Izvedbena dela investicije so v celoti planirana v letu 2021, in sicer bodo zaključena najkasneje 
do konca julija 2021. 
 
TABELA 8: TERMINSKI PLAN INVESTICIJE 

  ZAČETEK  KONEC 

Priprava in potrditev DIIP 03/2021 03/2021 

Izvedba postopkov javnega naročanja  04/2021 04/2021 

Izvajanje vseh del 05/2021 06/2021 

Končni prevzem 06/2021 07/2021 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8.4   Varstvo okolja 

Glede na predpise s področja varstva okolja je bil projekt ocenjen z vidika varstva okolja, pri 
čemer je investitor ugotovil: 

 da negativni vplivi na območje ne bodo presegali zakonsko predpisanih vrednosti; 

 da se bo med gradnjo gradbišče zavarovalo in uredilo tako, da gradnja ne bo negativno 
vplivala na bližnjo okolico; 

 da predmetni poseg ne bo povzročal erozijskih procesov; 

 da se kvaliteta zraka v neposredni okolici ne bo poslabšala; 

 da se emisijsko stanje hrupa v bližnji okolici ne bo poslabšalo; 

 da ob rednem vzdrževanju in nadzoru izvedba projekta ne bo imela degradacijskih 
vplivov na kvaliteto površinskih voda, podzemne vode in tal; 

 da se glede na lokacijo stanje ostalih parametrov (krajina, flora, favna, odpadki) ne bo 
poslabšalo v taki meri, da bi negativno vplivalo na okolje. 

 
Negativne vplive na zrak, tla in posredno na podzemno vodo v času gradbenih del je potrebno 
omejiti z vrsto ukrepov, ki se morajo izvajati na celotnem območju gradbenih del in 
transportnih poti, kot npr.: 

 z uporabo tehnično brezhibnih transportnih in gradbenih strojev, 

 z optimizacijo gradbenih poti, 

 z rednim čiščenjem in primernim vzdrževanjem voznih površin (preprečevanje 
zapraševanja), 

 z ustreznim ravnanjem z onesnaženim materialom, kot ga določajo veljavni pravilniki 
in druga pozitivna zakonodaja, 

 z ustrezno hrambo, skladiščenjem in oddajo ter predelavo gradbenih odpadkov, 

 z izvedbo gradnje izven nočnega časa, nedelj in praznikov, 
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 z uporabo strojev, ki prekomerno ne povzročajo hrupa, 

 z izogibanjem posegov v habitat v obdobju vegetacije in razmnoževanja. 
 
Morebitno nastali negativni vplivi na okolje bodo odpravljeni na stroške povzročitelja. 
 
Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 
surovin), 

 okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 
odpadkov), 

 trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 

 zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen 
za posege, kjer je to potrebno). 
 

8.5   Kadrovsko–organizacijska shema 

Izvedbo projekta bo vodila Občina Slovenska Bistrica. Za nemoteno izvedbo projekta bo 

skrbela ustrezno strokovno usposobljena projektna skupina. 
 

V času izvajanja del se bodo vršile redne koordinacije med izvajalcem del in vodjo operacije. 
Projektna skupina bo vodila dokumentacijo o izvajanju ter po potrebi pripravljala zapisnike o 
delu in poročila. Dokumentacija investicije se bo hranila v prostorih Občine Slovenska Bistrica. 
 

Skrbnik pogodbe bo zagotavljal: 

 spremljanje stroškov operacije, 

 spremljanje uresničevanja namena, 

 spremljanje doseganja načrtovanih učinkov in poročanje o doseženih učinkih, 

 obveščanje in informiranje javnosti v skladu z navodili. 
 

Investicija ne predvideva nastanka novih delovnih mest. 

 

8.6   Viri financiranja 

Občina Slovenska Bistrica bo investicijo financirala iz proračunskih sredstev, ki so načrtovana 
v proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2021, in sicer v okviru proračunske postavke 
4.2.1.3 - Novogradnje in rekonstrukcije. 
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9 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI 
DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Investitor investicijo izvaja v javnem interesu, skladno s cilji, opredeljenimi v tem DIIP.  
 
Investicija prinaša številne koristi, ki so kazalec ekonomske upravičenosti projekta, kot npr.: 

 neposredna korist za izvajalce, ki bodo investicijska dela izvajali; 

 manjša možnost prometnih nesreč in škode povezane z njimi; 

 dvig življenjske ravni prebivalstva na obravnavanem območju; 

 boljši estetski videz in večja urejenost območja; 

 izboljšani pogoji za gospodarski razvoj na območju; 

 večja varnost v prometu, manj poškodb na vozilih, motorjih in kolesih; 

 preprečeno odseljevanje prebivalstva oziroma izboljšani pogoji za priseljevanje. 
 

Izdelana je bila finančna in ekonomska analiza tega projekta za referenčno obdobje 30 let, z 
upoštevanjem 4 % splošne diskontne stopnje oz. 5 % družbene diskontne stopnje. 
 
Ocena prihodkov: 
Investitor po izvedbi investicije ne načrtuje prihodkov iz naslova uporabe urejene prometne 
infrastrukture. 
 
Ocena odhodkov: 
Operativni stroški so določeni v višini 1.000 EUR/km za zimsko službo in 1.800 EUR/km za 
ostale stroške rednega vzdrževanja; za stroške rednega vzdrževanja smo predvideli, da bodo 
v prvih letih zmanjšani na polovico, nakar se bodo na vsakih 5 let postopoma višali do ocenjene 
ravni. 
 
TABELA 9: OCENA OPERATIVNIH STROŠKOV INVESTICIJE 

Vrsta stroška Vrednost  Mera 

Redno vzdrževanje 1.800,00 EUR/km 

Zimska služba 1.000,00 EUR/km 

 
TABELA 10: OPERATIVNI STROŠKI INVESTICIJE V REFERENČNEM OBDOBJU 

Leto Redno 
vzdrževanje 

Zimska 
služba 

Skupaj Leto Redno 
vzdrževanje 

Zimska 
služba 

Skupaj 
 

2021 508,13 564,58 1.072,71 2036 2.097,54 1.355,00 3.452,54 

2022 1.219,50 1.355,00 2.574,50 2037 2.097,54 1.355,00 3.452,54 

2023 1.219,50 1.355,00 2.574,50 2038 2.097,54 1.355,00 3.452,54 

2024 1.219,50 1.355,00 2.574,50 2039 2.097,54 1.355,00 3.452,54 

2025 1.219,50 1.355,00 2.574,50 2040 2.097,54 1.355,00 3.452,54 

2026 1.463,40 1.355,00 2.818,40 2041 2.439,00 1.355,00 3.794,00 

2027 1.463,40 1.355,00 2.818,40 2042 2.439,00 1.355,00 3.794,00 

2028 1.463,40 1.355,00 2.818,40 2043 2.439,00 1.355,00 3.794,00 

2029 1.463,40 1.355,00 2.818,40 2044 2.439,00 1.355,00 3.794,00 

2030 1.463,40 1.355,00 2.818,40 2045 2.439,00 1.355,00 3.794,00 
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2031 1.756,08 1.355,00 3.111,08 2046 2.439,00 1.355,00 3.794,00 

2032 1.756,08 1.355,00 3.111,08 2047 2.439,00 1.355,00 3.794,00 

2033 1.756,08 1.355,00 3.111,08 2048 2.439,00 1.355,00 3.794,00 

2034 1.756,08 1.355,00 3.111,08 2049 2.439,00 1.355,00 3.794,00 

2035 1.756,08 1.355,00 3.111,08 2050 2.439,00 1.355,00 3.794,00 
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10 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA 
UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI  

10.1   Finančna analiza 

Izhodišča finančne analize: 
o investicijske stroške smo upoštevali kot opredeljeno v tem DIIP; 
o ostanek vrednosti je ugotovljen v višini neamortizirane vrednosti predmeta 

investiranja v zadnjem letu referenčnega obdobja; 
o upoštevana je 4 % splošna diskontna stopnja; 
o predmet investiranja se preda v obratovanje v juliju 2021. 

 
TABELA 11: FINANČNI TOK PROJEKTA 

Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki  Ostanek 
vrednosti 

Finančni tok Diskontiran 
finančni tok 

2021 330.312,75 1.072,71 0,00   -331.385,46 -331.385,46 
2022  2.574,50 0,00  -2.574,50 -2.475,48 
2023   2.574,50 0,00   -2.574,50 -2.380,27 
2024   2.574,50 0,00   -2.574,50 -2.288,72 
2025   2.574,50 0,00   -2.574,50 -2.200,69 
2026   2.818,40 0,00   -2.818,40 -2.316,52 
2027   2.818,40 0,00   -2.818,40 -2.227,42 
2028   2.818,40 0,00   -2.818,40 -2.141,75 
2029   2.818,40 0,00   -2.818,40 -2.059,38 
2030   2.818,40 0,00   -2.818,40 -1.980,17 
2031   3.111,08 0,00   -3.111,08 -2.101,73 
2032   3.111,08 0,00   -3.111,08 -2.020,90 
2033   3.111,08 0,00   -3.111,08 -1.943,17 
2034 

  3.111,08 0,00 
  -3.111,08 -1.868,43 

2035   3.111,08 0,00   -3.111,08 -1.796,57 
2036   3.452,54 0,00  -3.452,54 -1.917,07 
2037   3.452,54 0,00  -3.452,54 -1.843,34 
2038  3.452,54 0,00  -3.452,54 -1.772,44 
2039  3.452,54 0,00  -3.452,54 -1.704,27 
2040  3.452,54 0,00  -3.452,54 -1.638,72 
2041  3.794,00 0,00  -3.794,00 -1.731,53 
2042  3.794,00 0,00  -3.794,00 -1.664,93 
2043  3.794,00 0,00  -3.794,00 -1.600,90 
2044  3.794,00 0,00  -3.794,00 -1.539,33 
2045  3.794,00 0,00  -3.794,00 -1.480,12 
2046  3.794,00 0,00  -3.794,00 -1.423,19 
2047  3.794,00 0,00  -3.794,00 -1.368,45 
2048  3.794,00 0,00  -3.794,00 -1.315,82 
2049  3.794,00 0,00  -3.794,00 -1.265,21 
2050  3.794,00 0,00 136.554,38 132.760,38 42.569,80 

 Skupaj 330.312,75 96.220,81 0,00 136.554,38 -289.979,18 -340.882,22 
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TABELA 12: FINANČNA MERILA INVESTICIJE 

Postavka Vrednost 

Finančna interna stopnja donosnosti -5 % 
Finančna neto sedanja vrednost -340.882,22 
Finančna relativna neto sedanja vrednost -1,03 
Finančni količnik relativne koristnosti 0 

 
Finančna neto sedanja vrednost in finančna relativna neto sedanja vrednost sta negativni, kar 
pomeni, da investicija iz finančnega vidika ni donosna. 
 

10.2   Ekonomska analiza 

Pri presoji ekonomske upravičenosti investicije je poleg morebitnih prihodkov potrebno 
upoštevati še vse ostale koristi, ki jih prinaša investicija.  
 
Koristi smo predvideli kot preprečeno odseljevanje zaradi boljših bivalnih pogojev in razvojnih 
priložnosti; to korist smo ocenili v vrednosti BDP za 1 prebivalca v Podravski regiji (po zadnjem 
objavljenem podatku za leto 2019). 
 
Vse stroške smo v ekonomski analizi očistili davkov in prispevkov. Za investicijske stroške in 
ostanek vrednosti smo upoštevali korekcijski faktor 0,72301, ki smo ga določili ob 
predpostavki 40 % dela, 60 % materiala ter 22 % DDV. Enako korekcijski faktor smo upoštevali 
pri operativnih stroških. 
 
TABELA 13: EKONOMSKI TOK PROJEKTA 

Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Ocenjene 
koristi 

 Ostanek 
vrednosti 

Ekonomski tok Diskontiran 
ekonomski 

tok 

2021 238.819,42 775,58 7.869,58   -231.725,42 -231.725,42 
2022   1.861,39 18.887,00   17.025,61 16.370,78 
2023   1.861,39 18.887,00   17.025,61 15.741,13 
2024   1.861,39 18.887,00   17.025,61 15.135,71 
2025   1.861,39 18.887,00   17.025,61 15.199,35 
2026   2.037,73 18.887,00   16.849,27 14.614,76 
2027   2.037,73 18.887,00   16.849,27 15.319,39 
2028   2.037,73 18.887,00   16.849,27 14.730,18 
2029   2.037,73 18.887,00   16.849,27 15.430,38 
2030   2.037,73 18.887,00   16.849,27 14.836,90 
2031   2.249,34 18.887,00   16.637,66 15.532,99 
2032   2.249,34 18.887,00   16.637,66 14.935,56 
2033   2.249,34 18.887,00   16.637,66 15.627,86 
2034 

  2.249,34 18.887,00   16.637,66 15.026,78 
2035   2.249,34 18.887,00   16.637,66 15.715,57 
2036   2.496,22 18.887,00   16.390,78 15.111,12 
2037   2.496,22 18.887,00   16.390,78 15.796,66 
2038   2.496,22 18.887,00  16.390,78 15.189,10 
2039   2.496,22 18.887,00  16.390,78 15.871,64 
2040   2.496,22 18.887,00   16.390,78 15.261,19 
2041   2.743,10 18.887,00   16.143,90 15.940,96 
2042   2.743,10 18.887,00   16.143,90 15.327,85 
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2043   2.743,10 18.887,00   16.143,90 16.005,05 
2044   2.743,10 18.887,00   16.143,90 15.389,47 
2045   2.743,10 18.887,00   16.143,90 16.064,31 
2046   2.743,10 18.887,00   16.143,90 15.446,45 
2047   2.743,10 18.887,00   16.143,90 16.119,09 
2048   2.743,10 18.887,00   16.143,90 15.499,13 
2049   2.743,10 18.887,00   16.143,90 16.169,74 
2050   2.743,10 18.887,00 98.730,18 114.874,08 47.205,80 

 Skupaj 238.819,42 69.568,61 555.592,58 98.730,18 345.934,74 248.889,49 

 
TABELA 14: EKONOMSKA MERILA INVESTICIJE 

Postavka Vrednost 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 6% 

Ekonomska neto sedanja vrednost 248.889,49 

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost 1,04 

Ekonomski količnik relativne koristnosti 1,8 

 
Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna, ekonomska interna stopnja 
donosnosti znaša 6 % in je večja od družbene diskontne stopnje 5%. Ekonomski količnik 
relativne koristnosti je več kot 1, ekonomska relativna NSV pa je pozitivna, kar pomeni, da je 
investicija ekonomsko upravičena. 
 
 

10.3   Analiza občutljivosti in tveganj 

Z analizo tveganj ocenjujemo verjetnost, da projekt ne bo dosegel pričakovanih rezultatov. 
Tveganje za odstopanja od zastavljenih rezultatov lahko predstavlja nezmožnost zagotovitve 
ustrezne višine finančnih sredstev v opredeljenem časovnem obdobju. Ker so sredstva za 
izvedbo investicije že zagotovljena v proračunu Občine Slovenska Bistrica, lahko na časovni 
zamik vpliva le uspešnost postopkov javnih naročil. Investitor bo zato v izogib tovrstnim 
tveganjem pristopil k izvedbi postopkov javnega naročanja na način, ki bo omogočal širok 
konkurenčni pristop in izbiro najugodnejšega, ustrezno kadrovsko, tehnično in finančno 
usposobljenega ponudnika. Za izbiro najugodnejše ponudbe bo oblikoval komisijo, ki bo na 
visoki strokovni ravni izvedla pregled in ocenjevanje ponudb, s čimer se bo izognil morebitnim 
tveganjem. 
 
Za izvedbo investicije ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, zato operacija z vidika 
upravnih dovoljenj ni rizična.  
 
Pri analizi občutljivosti ugotavljamo vplive sprememb potencialnih kritičnih faktorjev na 
rezultate investicije. Ocenjujemo, da so pri izvedbi prisotni potencialni kritični faktorji, vezani 
predvsem na spremembe investicijskih stroškov. Predvidevamo, da bi se lahko stroški izvedbe 
investicije povišali. Povečanje vrednosti naložbe ne povzroča višjih stroškov obratovanja in ne 
vpliva na koristi, ki jih ima investicija. 
 
V nadaljevanju prikazujemo kritične spremenljivke, ki vplivajo na izvedbo projekta: 
1. Povečanje investicijskih stroškov za 10 %; 
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2. Zmanjšanje koristi za 10%; 
3. Povečanje investicijskih stroškov in zmanjšanje koristi za 10 %. 
 
Ugotovitev: 
Predvidene spremembe bistveno ne vplivajo na višino sedanje ekonomske neto vrednosti 
projekta in ekonomske interne stopnje donosnosti. V najslabšem primeru (varianta 3) EIRR 
znaša 5 %, ekonomska NSV investicije pa 179.329,36 €. Ekonomska relativna NSV znaša 0,68, 
ekonomski količnik relativne koristnosti pa 1,49. Glede na rezultate analize občutljivosti je 
zadevna investicija nerizična. 
 
TABELA 15: VARIANTA 3 – DISKONTIRANE VREDNOSTI (POVEČANJE INVESTICIJSKI STROŠKOV ZA 10 % IN 
ZMANJŠANJE KORISTI ZA 10 %)* 

Leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Koristi Ostanek 
vrednosti 

Neto 
ekonomski tok 

Skupaj 262.701,36 32.388,88 439.595,84 34.823,77 179.329,36 

*Tabela prikazuje samo rezultate diskontiranega ekonomskega toka v primeru navedene spremembe. 
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11 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S 
ČASOVNIM  NAČRTOM 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 

na področju javnih financ (Ur.l.RS št. 60/06, 54/10, 27/16) je za predmetno investicijo 

potrebna izdelava investicijske dokumentacije. 

 

Uredba v 4. členu določa mejne vrednosti za obravnavo investicijske dokumentacije po stalnih 

cenah z vključenim davkom na dodano vrednost. Skladno z določbami, za predmetno 

investicijo ni potrebno pripraviti Investicijskega programa. 

 


